

УТВЕРЖДЕНО

П А С П О Р Т

регионального проекта «Цифровая культура»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Торчинский В.М., министр культуры Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Протасевич А.Р., заместитель министра культуры Пермского края		
Администратор регионального проекта	Гуляева И.А., начальник отдела культурной политики и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Пермского края		
Связь с государственными программами Пермского края	Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания виртуальных концертных залов и онлайн-трансляций										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	14	01.11.2018	15	16	17	18	19	20
2.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)	дополнительный	1	01.11.2018	1	2	1	2	1	2

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта: создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации <i>(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 №204)</i>		
1.	Результат федерального проекта: с 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов. Срок: 31.12.2024		
1.1.	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.12.2019	С 2019 по 2024 гг. открыто 6 виртуальных концертных залов в Пермском крае.
1.2.	Создано 2 виртуальных концертных зала <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2020	
1.3.	Создано 3 виртуальных концертных зала <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2021	
1.4.	Создано 4 виртуальных концертных зала <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2022	
1.5.	Создано 5 виртуальных концертных зала <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2023	
1.6.	Создано 6 виртуальных концертных зала <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2024	
	Задача национального проекта: обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере <i>(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 №204)</i>		
<i>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</i>			

2.	<p>Результат федерального проекта: с 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
2.1.	Организована 1 онлайн-трансляция знакового мероприятия отрасли культуры	01.12.2019	С 2019 по 2024 гг. организовано 9 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
2.2.	Организовано 3 онлайн-трансляции знакового мероприятия отрасли культуры <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2020	
2.3.	Организовано 4 онлайн-трансляции знакового мероприятия отрасли культуры <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2021	
2.4.	Организовано 6 онлайн-трансляций знакового мероприятия отрасли культуры <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2022	
2.5.	Организовано 7 онлайн-трансляций знакового мероприятия отрасли культуры <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2023	
2.6.	Организовано 9 онлайн-трансляций знакового мероприятия отрасли культуры <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2024	
<i>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий</i>			
3.	<p>Результат федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.</p> <p>Был организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

2.7.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников	01.12.2019	С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 600 книжных памятников, которые будут включены в электронную библиотеку региона. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.
2.8.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 200 книжных памятников <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2020	
2.9.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 300 книжных памятников <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2021	
2.10.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 400 книжных памятников <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2022	
2.11.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 500 книжных памятников <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2023	
2.12.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 600 книжных памятников <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2024	

	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
--	---	------	------	------	------	------	------	------

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Протасевич А.Р.	Заместитель министра культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
2.	Администратор федерального проекта	Гуляева И.С.	Начальник отдела культурной политики и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Адилова З.Б.	Начальника отдела сводного анализа, организационного и документационного обеспечения Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
В Пермском крае созданы 6 виртуальных концертных залов					
4.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Кокоулина Г.Ю.	Директор ГБУК «Пермская краевая филармония» Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
В Пермском крае организованы 9 онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры					
4.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Гуляева И.С.	Начальник отдела культурной политики и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%

В Пермском крае пополнен 600 книжными памятниками фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки					
4.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Сеземина Е.В.	Директор ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак почета» краевая универсальная библиотека им. М. Горького» Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Цифровая культура»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Создано 6 виртуальных концертных залов	01.02.2019	01.12.2024	Гуляева И.С.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии	ВДЛ
1.1.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала	01.02.2019	01.05.2019	Гуляева И.С.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП

1.2.	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.02.2019	01.12.2019	Кокоулина Г.Ю.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии	К
1.3.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала	01.02.2020	01.05.2020	Гуляева И.С.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП
1.4.	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.02.2020	01.12.2020	Кокоулина Г.Ю.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии	К
1.5.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала	01.02.2021	01.05.2021	Гуляева И.С.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП
1.6.	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.02.2021	01.12.2021	Кокоулина Г.Ю.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии	К

1.7.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала	01.02.2022	01.05.2022	Гуляева И.С.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП
1.8.	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.02.2022	01.12.2022	Кокоулина Г.Ю.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии	К
1.9.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала	01.02.2023	01.05.2023	Гуляева И.С.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП
1.10.	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.02.2023	01.12.2023	Кокоулина Г.Ю.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии	К
1.11.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала	01.02.2024	01.05.2024	Гуляева И.С.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП

	Создан 1 виртуальный концертный зал	01.02.2024	01.12.2024	Кокоулина Г.Ю.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии	К
2.	Организовано 9 онлайн-трансляций знакового мероприятия отрасли культуры	01.02.2019	01.12.2024	Протасевич А.Р.	Письмо Минкультуры Российской Федерации	РП
2.1.	Организована 1 онлайн-трансляция знакового мероприятия отрасли культуры	01.02.2019	01.12.2019	Протасевич А.Р.	Информационно-аналитический отчет	К
2.2.	Организовано 2 онлайн-трансляции знакового мероприятия отрасли культуры	01.02.2020	01.12.2020	Протасевич А.Р.	Информационно-аналитический отчет	К

2.3.	Организована 1 онлайн-трансляция знакового мероприятия отрасли культуры	01.02.2021	01.12.2021	Протасевич А.Р.	Информационно-аналитический отчет	К
2.4.	Организовано 2 онлайн-трансляции знакового мероприятия отрасли культуры	01.02.2022	01.12.2022	Протасевич А.Р.	Информационно-аналитический отчет	К
2.5.	Организована 1 онлайн-трансляция знакового мероприятия отрасли культуры	01.02.2023	01.12.2023	Протасевич А.Р.	Информационно-аналитический отчет	К
2.6.	Организовано 2 онлайн-трансляции знакового мероприятия отрасли культуры	01.02.2024	01.12.2024	Протасевич А.Р.	Информационно-аналитический отчет	К

3.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 600 книжных памятников	01.02.2019	01.12.2024	Протасевич А.Р.	Письмо Минкультуры Российской Федерации	РП
3.1.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников	01.02.2019	01.12.2019	Сеземина Е.В.	Информационно-аналитический отчет	К
3.2.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников	01.02.2020	01.12.2020	Сеземина Е.В.	Информационно-аналитический отчет	К
3.3.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников	01.02.2021	01.12.2021	Сеземина Е.В.	Информационно-аналитический отчет	К

3.4.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников	01.02.2022	01.12.2022	Сеземина Е.В.	Информационно-аналитический отчет	К
3.5.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников	01.02.2023	01.12.2023	Сеземина Е.В.	Информационно-аналитический отчет	К
3.6.	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников	01.02.2024	01.12.2024	Сеземина Е.В.	Информационно-аналитический отчет	К

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Цифровая культура»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)							
1.	Показатель сформирован исходя из представленных на портале Культура.РФ трансляций знаковых событий Пермского края	1	Ведомственная статистика	Министерство культуры Пермского края	Информационно-аналитический отчет	Февраль - декабрь	