

УТВЕРЖДЕНО

П А С П О Р Т регионального проекта «Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Торчинский В.М., министр культуры Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Илюхина М.В., заместитель министра культуры Пермского края		
Администратор регионального проекта	Буско Г.Г., начальник отдела профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Пермского края		
Связь с государственными программами региона	Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	56	01.01.2018	56	58	60	60	60	61
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	22	01.01.2018	23	34	35	51	52	63
3.	Доля жителей Пермского края, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) <i>(нарастающим итогом)</i>	Дополнительный	79,0	01.01.2018	79,5	80,9	82,3	83,7	85,1	86,5

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</p>		
<p><i>Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек</i></p>			
1.	<p>Результат федерального проекта: Построено 39 Центров культурного развития (ЦКР) в городах с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 5 млн. человек.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	Построен 1 центр культурного развития	01.12.2024	<p>1 Центр культурного развития (ЦКР) будет построен в городе с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек.</p> <p>Центр культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 100 000 человек</p>
	<p>Задача национального проекта: Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами</p>		

<i>(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>			
<i>Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>			
2.	<p>Результат федерального проекта: Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
2.1.	Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.12.2019	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 36 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (47% от общего количества детских школ искусств по видам искусств и 100% от общего количества училищ в сфере культуры).
2.2.	Оснащено 12 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2020	Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности
2.3.	Оснащено 13 образовательных	01.12.2021	

	учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами <i>(нарастающим итогом)</i>		
2.4.	Оснащено 24 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2022	
2.5.	Оснащено 25 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2023	
2.6.	Оснащено 36 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2024	
	Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек		

<i>(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>			
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности			
3.	<p>Результат федерального проекта: К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
3.1.	Создано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности <i>(при условии получения федерального софинансирования)</i>	01.12.2021	Направлены заявки для участия в отборе субъектов Российской Федерации. При условии получения федерального софинансирования к 2022 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет 1 созданного и 1 капитально отремонтированного сельских культурно – досуговых объектов.
3.2.	Капитально отремонтировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности <i>(при условии получения федерального софинансирования)</i>	01.12.2021	
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)			
4.	<p>Результат федерального проекта: к 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить</p>		

	<p>концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к услугам культуры получат 20,4 млн. человек.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
4.1.	<p>Обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации</p>	01.12.2022	<p>К 01.12.2022 будут приобретены 5 автоклубов. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 5 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации.</p>
<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>			
5.	<p>Результат федерального проекта: Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих библиотек).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов будет выделяться из федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала</p>		

	со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе. Срок: 31.12.2024		
5.1.	Направлена заявка на создание 1 модельной муниципальной библиотеки	01.12.2019	Направлены заявки для участия в отборе субъектов Российской Федерации. Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 6 модельных библиотек (3 межрайонных и 3 поселенческих библиотек).
5.2.	Направлена заявка на создание 1 модельной муниципальной библиотеки	01.12.2020	
5.3.	Направлена заявка на создание 1 модельной муниципальной библиотеки	01.12.2021	
5.4.	Направлена заявка на создание 1 модельной муниципальной библиотеки	01.12.2022	
5.5.	Направлена заявка на создание 1 модельной муниципальной библиотеки	01.12.2023	
5.6.	Направлена заявка на создание 1 модельной муниципальной библиотеки	01.12.2024	
	Задача национального проекта: Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта (пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 №204)		
6.	Результат федерального проекта: к 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 20%. Характеристика результата федерального проекта: Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. Срок: 31.12.2024		
5.1.	Капитально отремонтирован 1 пермский театр юного зрителя (при условии федерального софинансирования)	01.12.2021	Направлены заявки для участия в отборе субъектов Российской Федерации. При условии софинансирования к 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 2 пермских театра: театр юного зрителя и театр кукол, что позволит увеличить количество
5.2.	Капитально отремонтирован 1	01.12.2022	

	пермский театр кукол		посещаемости и количество зрителей в обновленных детских театрах.
--	----------------------	--	---

	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края</i>	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	7,50
1.3.	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	18,04
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края</i>	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	18,04
	консолидированный бюджет Пермского края	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края</i>	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38
1.4.	Создание модельных муниципальных библиотек	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	2,25
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Пермского края	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	2,25
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края</i>	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	2,25
	Итоги региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда Пермского края», в том числе:	3,60	50,84	3,60	69,83	51,00	162,44	341,31
	федеральный бюджет	0,00	47,49	0,00	65,53	45,00	153,49	311,51

<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края</i>	0,00	47,49	0,00	65,53	45,00	153,49	311,51
консолидированный бюджет Пермского края	3,60	3,35	3,60	4,30	6,00	8,95	29,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края</i>	0,50	2,75	0,50	3,13	2,90	8,35	18,13

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Илюхина М.В.	Заместитель министра культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
2.	Администратор регионального проекта	Буско Г.Г.	Начальник отдела профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Адилова З.Б.	Начальника отдела сводного анализа, организационного и документационного обеспечения Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
В Пермском крае построен 1 центр культурного развития					
4.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Чудин Р.В.	Заместитель начальника отдела управления имуществом и реализации инвестиционных проектов Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
В Пермском крае оснащено 36 образовательных учреждений в сфере культуры (31 детская школа искусств и 5 училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					

5.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Буско Г.Г.	Начальник отдела профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
В Пермском крае создано и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности					
6.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Чудин Р.В.	Заместитель начальника отдела управления имуществом и реализации инвестиционных проектов Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
В Пермском крае создано 6 модельных муниципальных библиотек					
7.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Чудин Р.В.	Заместитель начальника отдела управления имуществом и реализации инвестиционных проектов Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
8.	Участник регионального проекта	Сеземина Е.В.	Директор ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак почета» краевая универсальная библиотека им. М. Горького» Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
В Пермском крае обеспечены 5 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)					

9.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Опупина Т.Я.	Начальник отдела управления имуществом и реализации инвестиционных проектов Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
10.	Участник регионального проекта	Кокоулина Г.Ю.	Директор ГБУК «Пермская краевая филармония» Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
11.	Участник регионального проекта	Санникова Т.М.	Директор КГБУК «Пермский дом народного творчества» Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
В Пермском крае реконструировано и капитально отремонтировано 2 муниципальных театров юного зрителя и театров кукол					
12.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Чудин Р.В.	Заместитель начальника отдела управления имуществом и реализации инвестиционных проектов Министерства культуры Пермского края	Торчинский В.М.	30%
13.	Участник регионального проекта	Неганова Е.Б.	Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми	Самойлов Д.И.	30%

6. Дополнительная информация

Показатель национального проекта «Культура» в региональном разрезе на 2019-2024 годы

№ п/п	Целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Увеличено число граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению)	Министерство культуры Пермского края	15,6 млн посещений	01.01.2018	1	3	5	7	10	12	15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Культурная среда»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Построен 1 центр культурного развития в Пермском крае в городе с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек	01.01.2023	01.12.2024	Чудин Р.В.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	ВДЛ
1.1.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на строительство центра культурного развития	01.12.2022	01.01.2023	Чудин Р.В.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП

1.3.	Строительство центра культурного развития	01.01.2023	01.12.2024	Чудин Р.В.	Информационно-аналитический отчет	К
2.	Оснащено 36 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.12.2019	01.12.2024	Буско Г.Г.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	ВДЛ
2.1.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на оснащение образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.02.2019	01.05.2019	Буско Г.Г.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП
2.2.	Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.06.2019	01.12.2019	Буско Г.Г.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	К

2.3.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на оснащение образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.10.2019	01.12.2019	Буско Г.Г.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП
2.4.	Оснащено 11 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	01.10.2020	Буско Г.Г.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	К
2.5.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на оснащение образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.10.2020	01.12.2020	Буско Г.Г.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП

2.6.	Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	01.10.2021	Буско Г.Г.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	К
2.7.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на оснащение образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.10.2021	01.12.2021	Буско Г.Г.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП
2.8.	Оснащено 11 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2022	01.10.2022	Буско Г.Г.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	К

2.9.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на оснащение образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.10.2022	01.12.2022	Буско Г.Г.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП
2.10.	Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2023	01.10.2023	Буско Г.Г.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	К
2.11.	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на оснащение образовательное учреждение в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.10.2023	01.12.2023	Буско Г.Г.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП

2.12.	Оснащено 11 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2024	01.10.2024	Буско Г.Г.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	К
3.	Создано 1 и капитально отремонтировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности <i>(при условиях федерального софинансирования)</i>	01.07.2021	01.12.2022	Илюхина М.В.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	ВДЛ
4.1.	Направление заявки для участия в отборе субъектов Российской Федерации	01.07.2019	01.10.2019	Чудин Р.В.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП
4.2.	Создано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности <i>(при условиях федерального софинансирования)</i>	01.01.2020	01.12.2020	Чудин Р.В.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	К

4.3.	Направление заявки для участия в отборе субъектов Российской Федерации	01.07.2020	01.10.2020	Чудин Р.В.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП
4.4.	Капитально отремонтировано 1 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (при условиях федерального софинансирования)	01.01.2021	01.12.2021	Чудин Р.В.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	К
5.	Обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	01.01.2022	01.12.2022	Чудин Р.В.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	ВДЛ
5.1.	Проведение отбора муниципальных образований/учреждений на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям	01.01.2022	01.01.2022	Опупина Т.Я.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП

6.	Реконструирован, капитально отремонтирован 1 пермский театр юного зрителя и 1 пермский театр кукол	01.12.2021	01.12.2022	Неганова Е.Б.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	ВДЛ
6.1.	Направление заявки для участия в отборе субъектов Российской Федерации	01.07.2020	01.10.2020	Чудин Р.В.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП
6.2.	Капитально отремонтирован 1 пермский театр юного зрителя (при условиях федерального софинансирования)	01.01.2021	01.12.2021	Неганова Е.Б.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	К
6.3.	Направление заявки для участия в отборе субъектов Российской Федерации	01.07.2021	01.10.2021	Чудин Р.В.	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений	РП

6.4.	Капитально отремонтирован 1 пермский театр кукол (при условиях федерального софинансирования)	01.01.2022	01.12.2022	Неганова Е.Б.	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании федеральной субсидии	К
------	---	------------	------------	---------------	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Культурная среда»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ²	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля жителей Пермского края, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (%) (нарастающим итогом)							
1.	$P = (P1 + P2) / P$ общ x 100%, где P1 - количество граждан, отметивших вариант «Полностью удовлетворен» при ответе на вопрос; P2 - количество граждан, отметивших вариант «Скорее	79,0	Краевой социологический мониторинг	Администрация губернатора Пермского края	Социологический опрос реализован методом стандартизированного интервью. Исследуемая выборка учитывает долю жителей каждого административного образования, а также половозрастную структуру населения. Опрошено 18700 респондентов, не	Октябрь-ноябрь 2017 г.	-

<p>удовлетворен» при ответе на вопрос; Р общ - общее количество опрошенных. Уровень удовлетворённости среди населения Пермского края определяется по итогам опроса общественного мнения по Пермскому краю по ответам на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры в 2017 году?» на основании репрезентативной</p>			<p>менее 400 респондентов в каждой из 52 территорий Пермского края, включающих все муниципальные районы, городские округа, а также районы Перми. Ошибка выборки: $\pm 0,7\%$. Основной метод: опрос по месту жительства с использованием маршрутной выборки и квот (пол, возраст). Контролировался каждый интервьюер по телефонам респондентов.</p>		
---	--	--	--	--	--

выборки при количестве опрошенных не менее 10000 человек.						
---	--	--	--	--	--	--